



Topanga Elementary Charter School Classroom Replacement & Paving Project

NOTICE OF CONSTRUCTION ACTIVITIES

Per State Requirements, Los Angeles Unified School District (LAUSD) will begin preparing the campus for the removal and replacement of the Department of Housing (DOH) portable classrooms at Topanga Elementary Charter School. The project will improve the school's physical environment and thus enhance the educational experience of our students. Currently, construction activities scheduled are as follows:

- | | |
|------------------|--|
| October 10 – 18: | Disconnect electrical components of Building G |
| October 9: | Installation of temporary fencing |
| October 9: | Delivery of 1 storage bin |
| October 23 - 24: | Abatement of Building G |
| October 25 - 26: | Removal of Building G |
| October 25 - 26: | Tree Trimming on Topanga School Rd. |

FOR MORE DETAILED INFORMATION ABOUT THIS PROJECT, PLEASE JOIN US AT OUR UPCOMING

COMMUNITY MEETING

WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019

6 PM

Topanga Elementary Charter School - Auditorium
22075 Topanga School Rd., Topanga, CA 90290

THE PROJECT TEAM WILL DISCUSS:

- Components of the Project
- Specific Steps and Measures to ensure safety of Students and Staff
- Anticipated Project Schedule
- Community Participation
- Potential Impacts and Mitigations
- Your Questions and Comments

We value and promote community participation throughout the various stages of the project. Your questions and input are essential.



Proyecto de Reemplazo de Aulas Portátiles en Topanga Elementary Charter School

AVISO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Por requisitos estatales, El Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) empezará preparaciones en el campus para retirar y luego reemplazar las aulas portátiles DOH en Topanga Elementary Charter School. El Proyecto mejorará el ambiente físico del plantel y optimizará la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Actualmente, las actividades de construcción programadas son las siguientes:

10 – 18 de Octubre:	Desconexión de componentes eléctricos al edificio G
9 de Octubre:	Instalación de vallas temporales
9 de Octubre:	Entrega de 1 contenedor de almacenamiento
23 - 24 de Octubre:	Limpia y Preparación del edificio G
25 - 26 de Octubre:	Retiro de edificio G
25 - 26 de Octubre:	Recorte de árboles en Topanga School Rd.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO, ACOMPÁÑENOS EN NUESTRA

REUNIÓN COMUNITARIA
MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE, 2019
6 PM
Topanga Elementary Charter School - Auditorio
22075 Topanga School Rd., Topanga, CA 90290

ABORDAREMOS LOS SIGUIENTES TEMAS:

- Detalles del Proyecto
- Medidas para la Seguridad de Estudiantes y el Personal durante la Construcción
- Fechas Claves y Fases de la Obra
- Participación Comunitaria
- Impactos Potenciales y Mitigaciones
- Sus Preguntas y Comentarios

Valoramos y alentamos la participación de la comunidad a lo largo de las diversas etapas del proyecto. Sus preguntas y comentarios son esenciales.